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Anotace bakalářské práce 
KREJČÍ, Adam. Časový postup a finanční ohodnocení stavebních prací bytového domu: 
bakalářská práce. Ostrava, 63 s., 2011. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 
stavební, Katedra pozemního stavitelství. Vedoucí práce, Ing. Marek Jašek. 
 
 Tato bakalářská práce s názvem ,,Časový postup a finanční ohodnocení stavebních 
prací bytového domu“ pojednává o dokumentech potřebných k vytvoření, vedení a 
kontrolování výstavby bytového domu. Mezi tyto dokumenty patří technická zpráva, stavební 
výkresy, rozpočet stavebních prací a časový plán výstavby. Navrţeným objektem je 
čtyřpodlaţní podsklepený dům se šesti byty a valbovou střechou. Práce se hlavně soustřeďuje 
na problematiku výstavby stropů, za tímto účelem byl vytvořen technologický postup pro 
proces stropní konstrukce a rozpočet i harmonogram se vztahují jen k této tématice. Veškeré 
části jsou vypracovány v souladu s platnými předpisy a normami. 
 
 
 
 
 
 
Annotation of Bachelor thesis 
KREJČÍ, Adam. Time and financial assessment process works of apartment building: 
Bachelor thesis. Ostrava, 63 p., 2011. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 
Building, Department of Civil Engineering. The head of the Bachelor thesis, Ing. Marek 
Jašek. 
 
 This Bachelor thesis with the name ,,Time and financial assessment process works of 
apartment building“ discusses the documents necessary for the creation, management and 
monitoring of the construction of the apartment building. These documents include technical 
report, construction drawings, budget of construction work and the timetable for construction. 
The proposed object is a four-floor basement House with six apartments and hipped end roof. 
The work is mainly focused on the issue of the construction of ceilings, for this purpose, was 
created the technological process for the ceiling and the budget with the timetable shall only 
apply to this field. All parts are drawn up in accordance with the applicable regulations and 
standards. 
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a) Identifikační údaje 
Název akce:   Bytový dům Omega 
Místo stavby:   Moskevská 3064, 736 01 Havířov - Město 
Parcela číslo:   2654 
Stupeň PD:   projektovaná dokumentace pro stavební povolení 
Kraj:    Moravskoslezský kraj 
Stavební úřad:   Havířov – Město 
Investor:   firma Nové Byty s.r.o. 
                                           Sokolská 127/3, 736 01 Havířov – Šumbark 
Dodavatel stavby:  bude vybrán na základě soutěţe (výběrového řízení) 
Projektant:   Adam Krejčí 
 
b) Údaje o stávajících poměrech na pozemku 
 Bytový dům bude umístěn na stavební parcele č. 2654 o celkové výměře 936 m2 
v katastrálním území Havířov – Město. Vlastníkem parcely je investor a všechny 
majetkoprávní vztahy jsou vyřešeny. Tato lokalita je v obytné zóně „U lesa“. Vjezd k domu je 
zřízen z ulice Moskevská, silnice je provedena s asfaltovou svrchní vrstvou šířky 8,5m. 
Území stavební parcely je v terénu mírně svaţitém a to ve směru západním o celkovém 
převýšení 0,4m. Pozemek je doposud nevyuţit, nachází se na něm pouze několik keřů, za 
pozemkem se nachází les a pozemek je pokryt vysokou trávou. Základová půda je tvořena 
jílovitým pískem pevné konzistence. Průzkum byl negativní na riziko pronikání radonu. Po 
provedení geologického průzkumu na pozemku byla zjištěna hladina podzemní vody v 
hloubce -5,610 m. Jelikoţ se hladina podzemní vody nachází hluboko pod úrovní základové 
spáry, tak nevyţaduje ţádné zvláštní opatření k jejímu sníţení. Podél ulice Moskevská jsou 
vedeny inţenýrské sítě (voda, splašková kanalizace, plyn a elektrické vedení). 
 
c) Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 
Mapové podklady:  
- katastrální mapa 1 : 1000 
- výškopisné a polohopisné zaměření 1:500 
- inţenýrsko-geologický a radonový průzkum 
Ostatní podklady: 
- vlastní prohlídky, zaměření a fotodokumentace 
- investiční záměr 
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- zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve smyslu pozdějších 
předpisů 
- vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických poţadavcích na stavby 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Tato projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení. Veškeré doposud 
známé poţadavky dotčených orgánů jsou zpracovány v dokumentaci, případně budou na 
základě jejich poţadavků následně doplněny. 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 V předloţené projektové dokumentaci jsou obecné poţadavky na výstavbu – dle 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. ze dne 26. 8. 2009 O technických poţadavcích na stavby ve znění  
vyhlášky č. 499/2006 Sb. ze dne 10. 11. 2006 O dokumentaci staveb. 
 
f) Údaje o splnění územních regulativů 
 Navrhované řešení je v souladu s regulativy na dané území dle územního plánu. 
Projektová dokumentace pro územní řízení byla schválena bez výhrad a připomínek. 
 
g) Věcné a časové vazby 
 Stavba je součástí výstavby typizovaných bytových domů, kde je uvaţováno o další 
výstavbě. Stavba následně vyvolá další investice. 
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 
Dokončení projektu stavby:  květen 2011 
Předpokládaná doba výstavby: 10 měsíců 
Zahájení stavby   červen 2011 
Ukončení stavby   březen 2012 
 
Postup výstavby: 
- Skrývka ornice, úprava terénu, výkop pro základy. Převzetí základové spáry. 
- Betonáţ základů vč. Podkladního betonu. Převzetí základové desky. 
- Hydro-izolace spodní stavby, zdění svislých nosných konstrukcí vč. osazení 
překladů. 
- Sestavení stropu nad 1. PP, betonáţ stropu a ztuţujícího věnce 
- Zdění svislých konstrukcí v 1. NP vč. osazení překladů. 
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-  Sestavení stropu nad 1. NP, betonáţ stropu a ztuţujícího věnce. 
- Zdění svislých konstrukcí v 2. NP vč. osazení překladů. 
-  Sestavení stropu nad 2. NP, betonáţ stropu a ztuţujícího věnce. 
- Zdění svislých konstrukcí v 3. NP vč. osazení překladů. 
-  Sestavení stropu nad 3. NP, betonáţ stropu a ztuţujícího věnce. 
- Vyzdění zdiva půdního prostoru. 
- Montáţ konstrukce krovu. 
- Sestavení jednotlivých vrstev střešního pláště. 
- Kompletace schodiště. 
- Osazení výplní otvorů. Instalace, rozvody TZB. 
- Provedení omítek a obkladů, podlahových vrstev. 
- Oplechování konstrukcí, vnější povrchové úpravy. 
 
i) Orientační statistické údaje o stavbě 
Zastavěná plocha celkem:  265 m2 
Obestavěný prostor:    2853 m3  
Podlahová plocha celkem:  695 m2 
Celkové náklady stavby:  10,3  mil. Kč 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
            [3, 10] 
 
 
 
 
 
Obsah souhrnné technické zprávy[3]: 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) Zhodnocení staveniště 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
c) Technické řešení 
d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 
e) Řešení dopravní a technické infrastruktury  
f) Vliv stavby na ţivotní prostředí 
g) Bezbariérové řešení okolí stavby 
h) Průzkumy a měření 
i) Geodetické podklady 
j) Členění stavby 
k) Vliv stavby na okolí 
l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 
2.  Mechanická odolnost a stabilita 
3.  Poţární bezpečnost 
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a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) Zhodnocení staveniště 
 Bytový dům bude umístěn na stavební parcele č. 2654 o celkové výměře 936 m2 
v katastrálním území Havířov – Město. Vlastníkem parcely je investor a všechny 
majetkoprávní vztahy jsou vyřešeny. Tato lokalita je v obytné zóně „U lesa“. Vjezd k domu je 
zřízen z ulice Moskevská, silnice je provedena s asfaltovou svrchní vrstvou šířky 8,5m. 
Území stavební parcely je v terénu mírně svaţitém a to ve směru západním o celkovém 
převýšení 0,4m. Pozemek je doposud nevyuţit, nachází se na něm pouze několik keřů, za 
pozemkem se nachází les a pozemek je pokryt vysokou trávou. Základová půda je tvořena 
jílovitým pískem pevné konzistence. Průzkum byl negativní na riziko pronikání radonu. Po 
provedení geologického průzkumu na pozemku byla zjištěna hladina podzemní vody v 
hloubce -5,610 m. Jelikoţ se hladina podzemní vody nachází hluboko pod úrovní základové 
spáry, tak nevyţaduje ţádné zvláštní opatření k jejímu sníţení. Podél ulice Moskevská jsou 
vedeny inţenýrské sítě (voda, splašková kanalizace, plyn a elektrické vedení). Z tohoto vedení 
byly vybudovány přípojky a skříně napojení elektřiny, HUP a HUV. 
 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 Objekt bytového domu Omega je situován v obytné zóně Havířov – Město „U lesa“. 
Poloha budovy je určena regulační uliční čarou. Podélná osa objektu (orientace V-Z) je šikmo 
aţ vodorovně k ose komunikace (ul. Moskevská). Parkovací místa jsou zajištěna na protější 
straně komunikace v ul. Moskevská (45 parkovacích míst). Přístup k objektu je proveden 
napojením na pěší chodník v ulici Moskevská, který je oddělen od komunikace pruhem 
zeleně. Projektová dokumentace pro územní řízení byla schválena bez výhrad a připomínek. 
 Půdorys objektu bytového domu Omega je ve tvaru obdélníka s předsazenou částí 
veprostřed čelní podélné strany. Budova má tři nadzemní podlaţí, jedno podzemní a půdní 
prostor. Do objektu se vstupuje z jiţní strany, vstupujeme do něj přes vstupní schodiště nebo 
přes rampu pro vozíčkáře. Vede přes zádveří do schodišťového prostoru a do obytné části 
bytového domu. V zádveří v přízemí jsou umístěny poštovní schránky. Ze schodišťového 
prostoru se vchází do jednotlivých bytů (vţdy 2 byty na podlaţí). V přízemí se nachází byt 
pro imobilní osoby s rozšířenou chodbou, koupelnou spojenou s WC, obývacím pokojem a 
šatnou v loţnici. Šatna není osvětlena přirozeným světlem. Druhý byt v přízemí je 3+1 bez 
balkónu. V prvním a druhém poschodí jsou vţdy 2 byty 3+1 se zrcadlově uspořádanou 
dispozicí a na rozdíl od přízemí je v obývacím pokoji balkón. Ve stropě třetího podlaţí je 
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osazen výlez do půdního prostoru. V suterénu má kaţdý byt prostornou místnost pro úschovu 
věcí, ze schodišťového prostoru je přístup do kočárkárny a sušárny. Dále jsou zde společné 
prostory a technická místnost. Střecha je řešena jako valbová a svým vzhledem zapadá do 
okolní zástavby. 
 Výběr materiálů pouţitých v exteriéru zapadá do okolní zástavby bytových domů. Po 
dokončení stavby se stane její nedílnou součástí zatravněný pozemek s vysazenými stromy a 
ţivým plotem ohraničující celý pozemek. 
 
c) Technické řešení 
 
Základy 
 Po provedení inţenýrsko-geologického průzkumu bylo na základě jeho vyhodnocení 
zjištěno, ţe zaloţení objektu nevyţaduje sloţitější konstrukci. Základy budou tvořeny 
základovými pásy v příčném směru a po obvodě z prostého betonu C 16/20. Hloubka 
základové spáry je 2,18 m od upraveného terénu. Podkladní betony (C 16/20 tloušťky 100 
mm) jsou navrţeny na hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 100 mm. 
 
Konstrukční systém 
 Obvodové stěny zděné z cihelných bloků POROTHERM 44 EKO na tepelně izolační 
maltu POROTHERM TM (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a 
rohové.) Vnitřní nosné stěny jsou řešeny v příčném směru z cihelných tvárnic POROTHERM 
30 P+D  na maltu POROTHERM CB. Příčky jsou navrţeny zděné z keramických příčkovek 
PROTHERM 11,5 P+D na maltu POROTHERM CB. 
 
Stropy  
 Stropní konstrukce kaţdého podlaţí je z keramobetonových nosníků POT 160x175 
PTH a vloţek MIAKO 15/50 a 15/62,5 PTH, v místě podesty monolitického schodiště 
navrţeny doplňkové vloţky MIAKO 8/50. U mezipodesty tvoří nosníky POT ztracené 
bednění. Tloušťka stropu 210mm, beton C 16/20. Ţelezobetonový monolitický věněc výšky 
210mm po obvodu s věncovkou POROTHERM 19,5 s vloţenou tepelně izolační deskou EPS 
o celkové tloušťce 150 mm, je navrţen v rámci všech stropů i v rámci ztuţení pod 
pozednicemi a byl navrţen v příčném i v podélném směru 4mi pruty J18. Vnitřní 
ţelezobetonové věnce jsou tvořeny čtyřmi pruty výztuţe J16.  
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Schodiště 
 Komunikace ve svislém směru v objektu je řešena dvojramenným levotočivým 
schodištěm tvaru U. Schodiště je ţelezobetonové, monolitické z betonu C20/25. Rozměry 
stupňů 165/300 a v suterénu 157/300. Zábradlí je ocelové svařované z pásové oceli a tyčí, 
madlo je tvořeno dřevěnou kulatinou průměru 40mm. Povrchová úprava schodiště je tvořena 
keramickou dlaţbou. 
 
Zastřešení 
 Střecha je navrţena jako valbová s napojením sníţené sedlové v místě předsazení 
průčelí se sklonem 30°. Střešní krytina je skládaná keramická TONDACH Samba 11 typ 
Engoba duo. Okap je řešen po celém obvodu s výjimkou štítu na průčelí okapovým systémem 
STABICOR – P z tvrzeného PVC barvy měděné. 
 
Vnější plochy 
 Vstup na pozemek je realizován z jiţní strany z chodníku pro chodce v ulici 
Moskevská. Pěší chodník je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. Součástí stavby 
se stane zatravněný pozemek s vysazenými stromy a ţivým plotem ohraničujícím celý 
pozemek.  Pěší komunikace a plocha určena pro popelnice jsou provedeny ze zámkové 
betonové dlaţby. Okapový chodníček po obvodě je tvořen betonovými dlaţdicemi 
300x300mm. 
 
d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 
 Dešťové vody budou zaústěny do trativodů a ty do lesních vodotečí. Splašková 
kanalizace bude svedena do veřejné kanalizace DN 300 v ulici Moskevská. Vodovodní řad 
DN 100 PE v ulici Moskevská ve vlastnictví SMVaK bude navrtán a následně propojen 
vodovodní přípojkou s objektem. U objektu bude umístěna skříň s HUV. Napojení 
k elektrické síti bude provedeno během výstavby zařízení staveniště, na obvodové stěně pak 
bude umístěn rozvaděč. Napojení k plynovodu PE DN 32 provede plynárenská firma RWE 
před započetím vlastní stavby. U objektu bude umístěna skříň s HUP. 
 
e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 
 Pruh zeleně šířky 1,5m odděluje pěší chodník od mobilní komunikace. Dostatek 
parkovacích míst je zřízeno na opačné straně komunikace v ulici Moskevská. 
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f) Vliv stavby na životní prostředí 
 Vytápění bytového domu bude řešeno pomocí dálkového vytápění přivedeného 
z výměníku HTS nebo záloţního plynového kotle s max. výkonem 600kW. Odkouření bude 
vyvedeno nad střechu komínovým tělesem SCHIEDEL. Splaškové vody budou odvedeny do 
veřejné splaškové kanalizace zřízenou kanalizační přípojkou. Dešťové vody budou zaústěny 
do trativodů zhotovených v rámci přípravy staveniště a ty do lesních vodotečí. Stavební 
odpady, poškozené stavební materiály apod. budou odvezeny na nejbliţší řízenou skládku, 
kde s nimi bude nakládáno dle příslušných předpisů. O odvoz odpadu se bude starat zhotovitel 
stavby. Ochrana konstrukcí podléhající korozi bude řešena ochrannými nátěry. K ukládání 
komunálního odpadu bude slouţit 6 popelnic 110/70 litrů a budou odváţeny a likvidovány 
Technickými sluţbami města Havířova. Pokud bude objekt proveden dle projektu, 
souvisejících norem a dle správných technických předpisů, nebude stavby vykazovat ţádné 
negativní vlivy na ţivotní prostředí. 
 
g)  Bezbariérové řešení okolí stavby 
 Objekt je přístupný zcela bezbariérově podle vyhlášky č. 398/2009 O obecných 
technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. Okolí nejsou 
zbudovány ţádné překáţky bránící imobilním osobám v přístupu do objektu. U vstupu do 
objektu je zřízena rampa pro vozíčkáře se sklonem 8,3% a odpočívadlem po 8mi metrech. 
 
h)  Průzkumy a měření 
 Neţ byl proveden tento projekt, byly provedeny vlastní průzkumy a prohlídky, 
fotodokumentace a zaměření projektantem. 
 
i)  Geodetické podklady 
 Katastrální mapa 1: 1000, výškopisné a polohopisné zaměření. 
 
j) Členění stavby 
 Stavba je členěna na stavební objekty: 
SO 01 – Novostavba bytového domu 
SO 02 – Zpevněné plochy 
SO 03 – Přípojka kanalizace  
SO 04 – Přípojka plynu 
SO 05 – Přípojka vody  
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SO 06 – Přípojka NN 
SO 07 – Terénní úpravy 
 
k) Vliv stavby na okolí  
 Stavební úpravy ani stavba samotná nebudou mít na své okolí ţádný podstatný vliv. 
 
l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 Stavba musí být realizována podle projektové dokumentace, platných ČSN, 
Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a dle příslušných technologických předpisů a postupů uvedených výrobci. 
Zaměstnavatel a zaměstnanci se musí řídit pokyny dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 
Speciální profese, vyţadující zvláštní proškolení, jako jsou jeřábník, svářeč, lešenář, smí 
provádět pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. 
 Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu, bude stanoven způsob zajištění 
bezpečnosti práce podle ČSN EN 1050 (83 3010), ČSN ISO 3864 (01 8010) ČSN 26 9030. 
Pro kotelny platí norma ČSN 07 0703 včetně změny č. 6. 
 Dále budou respektovány ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. V platném znění a na něj 
navazující ustanovení vlády. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 Statický výpočet je tvořen jako samostatná část specializovanou firmou, která není 
součástí řešení. 
 
3. Požární bezpečnost 
 Posouzení poţární bezpečnosti je tvořen jako samostatná část specializovanou firmou, 
která není součástí řešení. Specializovaná firma se řídila pokyny zákona č. 133/1985 Sb., O 
poţární ochraně a ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 246/2000 Sb., O poţární 
prevenci ve znění pozdějších předpisů. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 Stavba i její provoz je z hlediska negativního vlivu na ţivotní prostředí neutrální. Při 
stavebních pracích budou pouţity normální technologie, které nijak neohroţují ţivotní 
prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou káceny, v nutnosti jen s povolením ke kácení dle 
vyhlášky č. 395/1992 Sb. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
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185/2001 Sb. O odpadech ve znění pozdějších předpisů. Stavební odpad je nutno třídit a 
patřičně s ním nakládat, například recyklací nebo uloţením na povolenou skládku, popřípadě 
předat odborné firmě k likvidaci. Skupiny odpadů vyprodukovaných během výstavby dle 
přílohy č.1 vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve 
znění pozdějších předpisů: 
01 - Odpady z geologického průzkumu, těţby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene 
03 - Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 
17 - Stavební a demoliční odpady (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst) 
20 - Komunální odpady (odpady z domácností a podobné ţivnostenské, průmyslové odpady a 
odpady z úřadů) včetně sloţek z odděleného sběru. 
 
Zásady pro nakládání s odpady 
 Při procesu výstavby je nutné minimalizovat vznik odpadů, oddělovat jednotlivé druhy 
odpadů, snaţit se co nejvíce zpětně vyuţívat recyklované materiály a skladovat odpady v co 
nejmenší míře. 
 
Kategorizace odpadů 
Stavební a demoliční odpady - předpokládané mnoţství a způsob nakládání 
 (t/rok) kategorie odpadu 
17 01 01 Beton 2,1 O 
17 02 01 Dřevo 0,8 O 
17 02 03 Plasty 0,4 O 
17 04 05 Ţelezo a ocel 1,5 O 
 17 09 04 Směsné odpady stavební a demoliční odpady 
Odpady vzniklé provozem 
 (t/rok) kategorie odpadu Nakládáni s odpadem 
20 01 21 Zářivky 0,01 N OZO 
20 03 01 Směsný kom. odpad   3,8 O  
               
5. Bezpečnost při užívání 
 Navrţené a později realizované stavební úpravy bezpečnost při uţívání negativně 
neovlivní. Bude provedeno oplocení staveniště. Při uţívání objektu nebude nijak ovlivněna 
nebo ohroţena bezpečnost lidí. 
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6. Ochrana proti hluku 
 Hluk, který bude vyvozovat provoz na mobilní komunikace i ulici Moskevská bude 
dostatečně eliminován okny se standardní zvukovou izolací. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 Navrţené tepelné izolace pouţité při výstavbě budou splňovat poţadavky vyhlášky č. 
151/2001 Sb. Při návrhu vnější obálky budovy je dodrţena norma ČSN 73 0540 – 2 a 
vyhláška č. 291/2001 Sb. 
 
8. Bezbariérové řešení stavby 
 Bytový dům bude obsahovat jeden byt pro osobu se sníţenou pohyblivostí. 
Bezbariérové řešení objektu splňuje veškeré poţadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných 
technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. Projekt zahrnuje 
řešení uţívání, vnitřních komunikací v budově, prostorů tohoto bytu, vstupu do budovy a 
venkovní komunikace, pro osoby s tímto handicapem. [4] 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 Na základě průzkumů a zkušeností z této lokality předpokládáme, ţe nevzniknou 
závaţnější venkovní vlivy, které by ovlivnil řešenou stavbu 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 Při realizaci bude kolem celého staveniště postaveno provizorní oplocení s jedním 
hlídaným vjezdem, čímţ se zamezí vstupu nepovolaných osob. 
 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
 Dešťové vody budou zaústěny do trativodů zhotovených v rámci přípravy staveniště a 
ty do lesních vodotečí. 
Splašková kanalizace bude svedena kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace DN 300. 
 Spotřeba vody: 
- mnoţství odpadních vod:  Qsp = Qp =  0,035 l/s = 3,02 m
3
/den 
- mnoţství dešťové vody:  Qd = 5,76 l/s 
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b) Zásobování vodou 
 Bude zřízena vodovodní přípojka na vodovodní řad DN 100 PE v ulici Moskevská 
v majetku SMVaK. 
 Spotřeba vody: 
- průměrná spotřeba vody:   Qp = 3024 l/den = 0,035 l/s 
- maximální denní potřeba:  Qm = 0,035 x 1.5 = 0,053 l/s 
- maximální hodinová potřeba:  Qh = 0,053 x 1.8 = 0,095 l/s 
 
c) Zásobování energiemi 
 Napojení k elektrické síti bude provedeno během výstavby zařízení staveniště. Na 
hranici pozemku bude umístěn hlavní staveništní rozvaděč, na který budou napojeny další 
rozvaděče pro potřebu stavby. 
 Spotřeby elektřiny: 
- instalovaný příkon cca 25 kW, soudobý výkon 30 kW 
- roční spotřeba cca 35 000 kW 
 
 Napojení k plynovodu PE DN 32 provede plynárenská firma RWE před započetím 
vlastní stavby. U objektu bude umístěna skříň s HUP. 
 Spotřeba plynu: 
- hodinová spotřeba plynu: cca 3,5 m3/h  
- roční spotřeba plynu bude činit cca 4200 m3/rok 
 
d) Řešení dopravy 
 Během výstavby bude vjezd na staveniště řešen provizorním nájezdem na panelovou 
vnitro-staveništní komunikaci. Přístup k domu je z pěšího chodníku v ulici moskevská. 
V případě nouze (příjezd sanitky) je moţné dojet vozidlem aţ k budově po tomto chodníku. 
Dostatek parkovacích míst je zřízeno na opačné straně komunikace v ulici Moskevská. 
 
e) Povrchové úpravy okolí stavby 
 Přístupový chodník a prostor pro popelnice budou provedeny ze zámkové dlaţby do 
štěrkového podloţí. 
 
f) Elektronické komunikace 
 Připojení na elektronické komunikace není součást této PD. 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
                [3, 11] 
 
 
 
 
 
Obsah zásad organizace výstavby[3]: 
 1. Charakteristika staveniště 
 2. Inţenýrské sítě a jiná zařízení 
 3. Napojení staveniště na energie  
 4. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 6  Zařízení staveniště 
 7. Popis staveb zařízení staveniště vyţadující ohlášení 
 8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 9. Vliv stavby na ţivotní prostředí 
10. Orientační lhůta prostředí 
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1. Charakteristika staveniště  
 Parcela je majetkem Investora (Nové Byty s.r.o.). Staveniště tvoří nezastavěný 
pozemek v Lokalitě „U lesa“. Vlastní pozemek tvoří parcely č. 2653, 2654 a 2655, na kterých 
budou postaveny 3 typové bytové domy. Pozemek se nachází, v těsné blízkosti veřejné 
komunikace, v ulici Moskevská. V blízkosti pozemku se nachází les. Pozemek je v podélné 
ose navrţené výstavby minimálně sklonitý, dřívější vyuţití pozemku byla jako ostatní plocha 
- zeleň. Staveniště se začne budovat 5 dní před zahájením vlastní stavby a bude se postupně 
budovat podle potřeb stavby. Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Moskevská. Z provedených 
zjištění vyplývá, ţe všechny komunikace, po nichţ bude uskutečňována doprava materiálů a 
prefabrikátů na staveniště, vyhovují pouţívaným dopravním prostředkům. Vnitro-staveništní 
komunikace budou vytvořeny panely s štěrkopískovým podsypem. Z pozemku je třeba 
odstranit porost (náletové dřeviny především na severo-západní straně pozemku). Je nutno 
danou parcelu řádně oplotit. Budou vyčleněny potřebné prostory pro ZS v rámci pozemku 
stavby. Pro výstavbu bude pouţita těţká mechanizace. Před započetím stavebních prací zajistí 
investor vytýčení inţenýrských sítí. V první fázi výstavby budou realizovány přípojky – 
plynovod, elektrický proud, kanalizace, vodovod. Na staveništi budou vytvořeny skládky 
stěnových dílců Porotherm, stropních vloţek a nosníků Porotherm, lešení a betonářské 
výztuţe. 
 
2. Inženýrské sítě a jiná zařízení 
 Na staveništi se nevyskytují ţádné významné sítě technické infrastruktury. 
 
3. Napojení staveniště na energie  
 Elektrická energie bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí 
pod chodníkem v ulici Moskevská. Místo napojení a měření bývá určeno pracovníkem ČEZ, 
na které se podává ţádost o poţadovaný příkon pro stavbu. Přihlášku a výšku odběru 
elektrické energie si stanoví prováděcí firma. Kabely na staveništi povedou nad povrchem 
země na provizorních sloupech výšky 5 m. Dodávka vody na stavbu bude zajištěna provizorní 
přípojkou z místní veřejné vodovodní sítě v ulici Moskevská. Splašková voda ze sociálního a 
provozního zařízení staveniště bude odváděna přípojkou napojenou na hlavní řad v ulici 
Moskevská. 
 
Zásobování staveniště elektrickou energií: 
Při projektu elektrizace vycházíme z: 
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- Vypracování předběţné rozvahy o odběru, která je podkladem k jednání s příslušnými 
orgány o moţnosti připojení na státní energetickou síť (ČEZ). 
- Určení poţadavků na nepřerušenou dodávku. 
- Jednání o vyuţití budoucích definitivních zařízení pro účely výstavby. 
- Určení pořadí důleţitosti jednotlivých odběrných míst, na základě kterých jsou dimenzovány 
rozvody.  
Spotřebiče: 
P1 - příkon elektromotorů     
stavební stroj štítkový příkon (kW) ks kW 
Jeřáb Liebherr LTM 1055 (vlastní motor) 
 
0 1 0 
Gravitační míchačka 250 l 5 3 15 
Rádio 0,2 5 1 
Vrtačka 2 6 12 
Bruska 3 6 18 
El. Vrátek 4,5 3 13,5 
Svářecí transformátor 120A 10 3 30 
PC 0,5 4 2 
Otopné těleso 1,5 6 9 
Čerpadlo maltové směsi   12 3 36 
Bojler 2 2 4 
Varná konvice 0,2 2 0,4 
Vařič 0,7 1 0,7 
Omítací stroj 5,2 3 15,6 
   
∑157,2 
 
P2 - vnitřní osvětlení       
Osvětlené prostoy příkon pro osvětlení (kW/m²) m² kW 
kanceláře 0,02 42 0,9 
sklady 0,03 42 1,3 
sociální zařízení 0,04 105 4,2 
   
∑6,4 
 
P3 - venkovní osvětlení     
druh prací příkon pro osvětlení (kW/m²) m² kW 
osvětlení staveniště 0,01 6000 60 
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Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště: 
kWxxxx
xPPxPxPxP
1,199)2,1577,0()604,68,02,1575,0(1,1
)7,0()8,05,0(1,1
22
2
1
2
321


 
(0,5 a 0,7 koeficient současnosti elektromotorů; 0,8 koeficient současnosti vnitřního osvětlení; 
1,0 koeficient vnějšího osvětlení) 
Stanovení max. zdánlivého příkonu:  
- Celkový příkon staveniště 199,1 KW 
- Je navrţen hermetizovaný olejový distribuční transformátor ELIN 250 kW 
Určení vnitřního rozvodu NN: 
- Rozvodná kabeláţ bude vedena nad povrchem země na provizorních sloupech výšky 5m. 
Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektu: 
- Rozvod k jednotlivým spotřebičům je z odběrného místa proveden měděnými stočenými 
vodiči v kaučukové izolaci. Musí být umístěny tam, aby nedošlo k poškození mechanickými 
vliv. 
 
Zásobování staveniště vodou: 
Na provoz staveniště potřebujeme vodu: 
- Pitnou (činnosti, stavební stroje, sociální zařízení,...) 
- Poţární   
Staveniště bude napojeno na rozvod vody z nové zbudované vodovodní přípojky pomocí 
navrtávací hlavice. Rozvod vodovodního potrubí po staveništi je proveden dočasně 
podzemním potrubím. 
Spotřeba vody: 
-Součet spotřeb připadajících na práce prováděné v období maximálního výkonu se stanoví ze 
vzorce: 
Qn = (Pn x Kn / t x 3600) l/sec 
(Qn – vteřinová spotřeba vody, Pn – spotřeba vody na den/směnu, Kn – součinitel 
nerovnoměrnosti pro danou spotřebu, t- doba, po kterou je voda odebírána) 
- betonářské práce za směnu 60 m3 x 400 l ……….24000 l 
-zednické práce 30 m3 x 180 l ……………............  5400 l 
-omítky 90 m2 x 30 l ……………………….……….2700 l 
-celkem ……………………..………...……….…..32 100 l  
-sociální zařízení 1 dělník 15 l/směna x 16…………...800 l 
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-celkem…………………..………………….…….…800 l 
Qn = (32 100 x 1,6 + 800 x 2,7) / 8,5 x 3600 = 1,75 l/sec 
Poţární voda - 1 hydrant = 3,25 l/sec 
Celková spotřeba vody = 5 l/sec  
 
4. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Na stavbě musí být přísně dbáno na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci u 
třetích osob, včetně dopravy, pohybujících se v okolí stavby, protoţe stavba se bude provádět 
za plného provozu přilehlých ulic. Na stavbě budou určeny proškolené osoby pro usměrnění 
dopravy a pohybu chodců, při dopravování materiálu a odvozu zeminy. Na staveništi bude 
zamezen přístup nepovolaných osob. Vzhledem k charakteru prací je nutno dodrţovat 
pravidla, která si před započetím prací určí dodavatel stavby. Mezi prvořadé poţadavky po 
dobu prací patří nevstupování do těsného okolí objektu, nejméně na vzdálenost ohraničeného 
staveniště. Při provádění stavebních a montáţních prací je třeba dodrţovat ustanovení nařízení 
vlády č. 362/2005 o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 
o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
Všichni pracovníci vyskytující se na stavbě musí být řádně proškoleni před zahájením prací a 
jsou povinni pouţívat při práci předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky podle předpisů 
uvedených výše. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se v průběhu výstavby 
nebudou na staveništi vyskytovat. 
 
5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  
Veřejné zájmy nebudou průběhem realizace dané výstavby dotčeny. Staveniště bude 
uspořádáno dle výkresu zařízení staveniště a dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 
vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území.  
 
6.  Zařízení staveniště 
Sociální zařízení: 
 Sociální zařízení je navrţeno pro max. počet zaměstnanců tj. 30. Šatny jsou navrţeny 
jako dvě mobilní buňky ZS o rozměrech 6,058 x 3,49m. Hygienické zařízení je navrţeno jako 
dvě mobilní buňky ZS, kaţdá se 2 WC, 2 pisoáry, 2 sprchové kouty, 4 umyvadla, bojler na 
160l a 2 radiátory. 
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Skladování na staveništi: 
Na staveništi se vyskytují 3 typy skládek: 
- skládka na otevřeném prostranství (zdícího materiálu, materiálu stropu, výztuţe, lešení…) 
- sklad drobného materiálu (spojovací součásti, elektrotechnická keramika, svítidla, ţárovky, 
armatury, kování, zámky, cement 
- zásobníky suchých maltových směsí 
Výpočet skladovacích ploch: 
Skladovací plocha prvků uskladněných na paletách 
 
 
Materiál 
 
Ks na 
paletě 
 
m2 zdiva 
 
Ks/m2 
Počet 
palet 
celkem 
 
Ks 
Palet 
na 
sebe 
Počet 
palet 
na 
zemi 
 
Plocha m2 
(paleta=1,18m2) 
Celková 
plocha 
(rezerva*1,1) 
PTH 44 EKO 60 671 16 179 10736 3 60 70,4 77,447 
PTH 30 P+D 80 302 16 60 4832 3 20 23,6 25,96 
PTH 11,5 P+D 100 423 8 34 3384 3 12 14,16 15,576 
Věncovka 140 47 10 3 4701 3 1 1,18 1,298 
Miako15/62,5 PTH 60 - - 51 3076 3 17 20,06 22,066 
Miako 15/50 PTH 90 - - 13 1222 3 5 5,9 6,49 
∑ 148,837 m2 
Skladovací plocha prvků uskladněných po kusech 
 
Materiál Rozměr Ks m2 Ks na sebe Celková plocha 
Stropní nosník POT 4250x160x60 218 148,24 1 148,24 
Stropní nosník POT 5750 x160x60 56 51,52 1 51,52 
Stropní nosník POT 3000 x160x60 46 22,08 1 22,08 
Stropní nosník POT 2250 x160x60 5 1,8 1 1,8 
Stropní nosník POT 1750 x160x60 3 0,84 1 0,84 
Překlad keramický plochý 1000x115x71 5 0,575 5 0,115 
Překlad keramický plochý 1250x115x71 22 3,1625 5 0,6325 
Překlad keramický plochý 1500x115x71 2 0,345 5 0,069 
Překlad keramický vysoký 1000x70x238 30 2,1 2 1,05 
Překlad keramický vysoký 1250x70x238 169 14,7875 2 7,3948 
Překlad keramický vysoký 1500x70x238 112 11,76 2 5,88 
Překlad keramický vysoký 1750x70x238 17 2,0826 2 1,0413 
Překlad keramický vysoký 2000x70x238 20 2,8 2 1,4 
Překlad keramický vysoký 2500x70x238 64 11,2 2 5,6 
∑ 247,6626 m2 
Materiál bude dovezen na stavbu ve čtyřech cyklech (po patrech), tudíţ potřebná plocha 
skládky je 396,5 / 4=99,125 m2. 
Systém zásobování materiály: 
 Beton pro základovou konstrukci bude přiváţen na staveniště z nedaleké betonárky 
auto-domíchávači Stetter AM 7. Kusové zdící prvky budou dováţeny na staveniště v cyklech 
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výstavby jednotlivých podlaţí a dle aktuální potřeby. Omítkové směsi budou skladovány 
v zásobnících. Fasádní směsi budou skladovány v pytlích, v uzamykatelném zastřešeném 
skladu. 
 
7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
 Pouţité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní kontejnery vystavené ve 
dvou patrech nad sebou, které nepotřebují základy. Po dokončení stavby a veškerých vad a 
nedodělků se kontejnery odvezou. Tyto typové staveništní kontejnery nepotřebují zvláštní 
stavební povolení ani ohlášení. 
 
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci [13] 
 Všichni pracovníci pohybující se na staveništi musejí dodrţovat následující 
povinnosti: - Dbát o svou vlastní bezpečnost a o své zdraví, 
- Dbát o zdraví osob, kterých se týká jejich jednání, 
- Znát základní povinnosti vyplývající z právních předpisů, 
- Znát poţadavky zaměstnavatele k BOZP, 
- Účastnit se školení BOZP zajišťovaných zaměstnavatelem, 
- Podrobit se pracovně-lékařským prohlídkám, 
- Dodrţovat při práci stanovené pracovní postupy, 
- Pouţívat stanovené pracovní prostředky a ochranné pomůcky, 
- Nepoţívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky v pracovní době, 
- Oznamovat nadřízenému nedostatky a závady, 
- Oznamovat pracovní úrazy, 
- Podílet se na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách. 
 V průběhu výstavby je třeba dodrţovat základní poţadavky dle nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. O bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dle zákona č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bliţních 
minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.  
 
9. Vliv stavby na životní prostředí 
 Vlastní realizace výstavby nekladou ţádné mimořádné nároky na ochranu ţivotního 
prostředí. Provádění stavby bude šetrným způsobem s ohledem na ţivotní prostředí. Se 
vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č.186/2001 Sb. O odpadech ve znění 
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pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, 
např. recyklací nebo uloţením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě 
k likvidaci. Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případně 
znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součástí staveniště, 
musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby znečišťovat ovzduší 
pálením gumy, ropných produktu, papíru apod. Při provádění stavebních prací musí dodavatel 
stavby respektovat nařízení vlády č. 502/2000 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů dle § 12 musí být dodrţeny nejvyšší přípustné 
hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle § 2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší 
přípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 13,14,15,16 tohoto nařízení. Přilehlá 
komunikace bude pravidelně čištěna. Ve 21:00 musí být stavební práce zastaveny a 
pokračovat mohou od 7:00 z důvodu nočního klidu. 
 
10. Orientační lhůta prostředí  
 Lhůta výstavby je 10 měsíců. Termín zahájení a ukončení stavby bude určen 
investorem dle finančních moţností a data vydání stavebního povolení. Orientační doba 
výstavby je uvedena v harmonogramu výstavby. Co se týče plánu kontrolních prohlídek, bylo 
předem dohodnuto, ţe by se jednalo o 4 kontrolní prohlídky po dokončení zemních prací, 
hrubé stavby, interiérů a exteriérů. Po vyklizení staveniště je dodavatel povinen staveniště 
upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová dokumentace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
 
akce:                   BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
                            Bytový dům Omega 
                             Moskevská 3064, 736 01 Havířov - Město 
stupeň:                 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 
investor:               firma Nové Byty s.r.o. 
                             Sokolská 127/3, 736 01 Havířov - Šumbark 
projektant:            Adam Krejčí 
zodp. projektant:  Ing. Marek Jašek 
 
 
 
 
 
 
 
F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
        [3, 10] 
 
 
 
 
 
Obsah technické zprávy[3]: 
a)    Identifikační údaje 
b) Účel a popis objektu 
c) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 
d) Orientační statistické údaje o stavbě 
e) Technické a konstrukční řešení 
f) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
g) Způsob zaloţení objektu 
h) Vliv stavby na ţivotní prostředí 
i) Dopravní řešení 
j) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
k) Obecné poţadavky na výstavbu 
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a) Identifikační údaje: 
Identifikační údaje stavby: 
Název akce:   Bytový dům Omega 
Místo stavby:   Moskevská 3064, 736 01 Havířov - Město 
Parcela číslo:   2654 
Stupeň PD:   projektovaná dokumentace pro stavební povolení 
Kraj:    Moravskoslezský kraj 
Stavební úřad:   Havířov – Město 
Investor:   firma Nové Byty s.r.o. 
                                           Sokolská 127/3, 736 01 Havířov – Šumbark 
Dodavatel stavby:  bude vybrán na základě soutěţe 
Projektant:   Adam Krejčí 
 
b) Účel a popis objektu: 
 Bytový dům bude umístěn na stavební parcele č. 2654 o celkové výměře 936 m2 
v katastrálním území Havířov – Město. Vlastníkem parcely je investor a všechny 
majetkoprávní vztahy jsou vyřešeny. Tato lokalita je v obytné zóně „U lesa“. Vjezd k domu je 
zřízen z ulice Moskevská, silnice je provedena s asfaltovou svrchní vrstvou šířky 8,5m. 
Území stavební parcely je v terénu mírně svaţitém a to ve směru západním o celkovém 
převýšení 0,4m. Pozemek je doposud nevyuţit, nachází se na něm pouze několik keřů, za 
pozemkem se nachází les a pozemek je pokryt vysokou trávou. Základová půda je tvořena 
jílovitým pískem pevné konzistence. Průzkum byl negativní na riziko pronikání radonu. Po 
provedení geologického průzkumu na pozemku byla zjištěna hladina podzemní vody v 
hloubce -5,610 m. Jelikoţ se hladina podzemní vody nachází hluboko pod úrovní základové 
spáry, tak nevyţaduje ţádné zvláštní opatření k jejímu sníţení. Podél ulice Moskevská jsou 
vedeny inţenýrské sítě (voda, splašková kanalizace, plyn a elektrické vedení). Z tohoto vedení 
byly vybudovány přípojky a skříně napojení elektřiny, HUP a HUV. 
 
c) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení: 
1) Urbanistické řešení: 
 Objekt bytového domu Omega je situován v obytné zóně Havířov – Město „U lesa“. 
Poloha budovy je určena regulační uliční čarou. Podélná osa objektu (orientace V-Z) je šikmo 
aţ vodorovně k ose komunikace (ul. Moskevská). Parkovací místa jsou zajištěna na protější 
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straně komunikace v ul. Moskevská (45 parkovacích míst). Přístup k objektu je proveden 
napojením na pěší chodník v ulici Moskevská, který je oddělen od komunikace pruhem 
zeleně. Projektová dokumentace pro územní řízení byla schválena bez výhrad a připomínek. 
 
2) Architektonické a dispoziční řešení: 
 Půdorys objektu bytového domu Omega je ve tvaru obdélníka s předsazenou částí 
veprostřed čelní podélné strany. Budova má tři nadzemní podlaţí, jedno podzemní a půdní 
prostor. Do objektu se vstupuje z jiţní strany, vstupujeme do něj přes vstupní schodiště nebo 
přes rampu pro vozíčkáře. Vede přes zádveří do schodišťového prostoru a do obytné části 
bytového domu. V zádveří v přízemí jsou umístěny poštovní schránky. Ze schodišťového 
prostoru se vchází do jednotlivých bytů (vţdy 2 byty na podlaţí). V přízemí se nachází byt 
pro imobilní osoby s rozšířenou chodbou, koupelnou spojenou s WC, obývacím pokojem a 
šatnou v loţnici. Šatna není osvětlena přirozeným světlem. Druhý byt v přízemí je 3+1 bez 
balkónu. V prvním a druhém poschodí jsou vţdy 2 byty 3+1 se zrcadlově uspořádanou 
dispozicí a na rozdíl od přízemí je v obývacím pokoji balkón. Ve stropě třetího podlaţí je 
osazen výlez do půdního prostoru. V suterénu má kaţdý byt prostornou místnost pro úschovu 
věcí, ze schodišťového prostoru je přístup do kočárkárny a sušárny. Dále jsou zde společné 
prostory a technická místnost. Střecha je řešena jako valbová a svým vzhledem zapadá do 
okolní zástavby. 
 Výběr materiálů pouţitých v exteriéru zapadá do okolní zástavby bytových domů. Po 
dokončení stavby se stane její nedílnou součástí zatravněný pozemek s vysazenými stromy a 
ţivým plotem ohraničující celý pozemek. 
 
d) Orientační statistické údaje o stavbě: 
Zastavěná plocha celkem:  265 m2 
Obestavěný prostor:    2853 m3  
Podlahová plocha celkem:  695 m2 
Celkové náklady stavby:  10,3  mil. Kč 
 
e) Technické konstrukční řešení: 
 Objekt je zděný z keramických tvárnic POROTHERM, veškeré stropy jsou tvořeny 
keramobetonovou spřaţenou konstrukcí systému POROTHERM z POT nosníků a vloţek 
MIAKO. Schodiště je navrţeno dvouramenné z monolitického ţelezobetonu. Dělicí příčky 
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jsou taktéţ z keramických tvárnic POROTHERM. Střech bude tvořena krovem valbového 
tvaru. Za součást projektu se berou i venkovní terénní úpravy, ke kterým patří zatravnění, 
výsadba nových stromů a ţivého oplocení po obvodě. 
 Neţ zhotovitel začne se stavebními pracemi vybuduje na staveništi provizorní objekty 
pro provoz stavby jako jsou kancelář, sociální zařízení, šatny a skladovací prostory. 
 Na staveništi byl jiţ dříve proveden geologický průzkum z důvodu očekávané 
výstavby, tento průzkum ukázal, ţe je parcela připravena k výstavbě. Území stavební parcely 
je v terénu mírně svaţitém a to ve směru západním o celkovém převýšení 0,4 m. Svrchní 
vrstva je tvořena ornicí do hloubky cca 40 cm. Pod touto vrstvou se nachází stabilní zemina 
tvořená jílovitými písky aţ do hloubky cca 9 m. Hladina podzemní vody byla v hloubce -
5,610 m. Voda nevykazuje obsah agresivních chemických sloţek, ani nedosahuje do hloubky 
základové spáry, tudíţ nenarušuje základovou konstrukci a nebude ovlivňovat výkopové 
práce. Speciální opatření proti spodní vodě není nutné navrhovat. 
 Do prostoru staveniště nezasahuje ţádné vedení inţenýrských sítí, všechny sítě jsou 
umístěny pod nebo vedle místní komunikace ul. Moskevská. Neţ dojde k započetí 
výkopových prací, musí být vyznačeny IS jejich správci pro budoucí vybudování přípojek. 
 
1)Výkopy: 
 Ornice bude sejmuta strojně a uloţí se nakladačem na skládku v prostru staveniště pro 
budoucí rekultivaci pozemku. Geodeti za účasti stavbyvedoucího a technického dozoru vytyčí 
vnější obvod objektu pomocí laviček, které se umístí cca 2,0 m od obrysu objektu. Samotný 
výkop bude proveden rýpadlem s hloubkovou lopatou z okraje stavební jámy. Hrubé výkopy 
se nakonec ručně začistí a upraví. Výkopy budou provedeny do hloubky -3,250 v celé ploše 
objektu. V místech základových pásů budou provedeny výkopy (rýhy) o hloubce 250 mm. 
Výkopová jáma bude svahovaná, paţení bude pouţito jen v místě vstupního schodiště kvůli 
jeho zaloţení na původní zemině, svah kolem základové jámy bude proveden ve sklonu 1:0,6. 
 
2)Základové konstrukce: 
 Základové pásy obvodových stěn jsou rozšířeny o 80 mm z vnější a o 80 mm z vnitřní 
strany. Základové pásy u vnitřních nosných stěn jsou rozšířeny o 225 mm na kaţdou stranu. 
Šířka základových pásů je tedy u obvodové stěny 600 mm a pod vnitřními nosnými stěnami 
750 mm. Výška základových pásů jak pod obvodovými stěnami, tak pod vnitřními nosnými 
stěnami je 500 mm. Základové pásy jsou navrţeny z prostého betonu C16/20. Jako izolace 
proti zemní vlhkosti budou pouţity pásy BITUELAST z modifikovaného asfaltu tl. 3,5 mm, 
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které se pouţijí na vodorovné i svislé izolace. Základy musí být provedeny podle projektové 
dokumentace. Základová spára je navrţena v nezámrzné hloubce. Podkladový beton je 
navrţen z betonu C16/20 tloušťky 100 mm vyztuţen kari sítí průměru 6mm s oky 
150x150mm. Pod podkladové betony je navrţen štěrkopískový podsyp tloušťky 100 mm. 
 
3)Svislé konstrukce: 
 Svislé nosné konstrukce budou provedeny keramických tvárnic POROTHERM. 
Obvodová nosná konstrukce bude tvořena z tvárnic POROTHERM 44 EKO na maltu 
POROTHERM TM, vnitřní nosné stěny a stěny mezi byty jsou navrţeny z tvárnic 
POROTHERM 30 P+D na maltu POROTHERM CB. Celá konstrukce bude ztuţena 
ţelezobetonovými věnci. Nadokenní a nadedveřní překlady budou osazeny překlady 
POROTHERM 23,8 a 11,5. Příčky v bytech budou provedeny z cihelných příčkovek 
POROTHERM 11,5 P+D na maltu POROTHERM CB. 
 
4)Stropní konstrukce: 
 Veškeré stropy jsou tvořeny keramobetonovou spřaţenou konstrukcí systému 
POROTHERM z POT nosníků, vloţek MIAKO a betonem C16/20 v tloušťce celého stropu 
210mm. Rozpětí stropů v objektu je 2,7, 4 a 5,5 m. Po obvodě stropní desky bude proveden 
ţelezobetonový věnec (výztuţ 4x ø18, třmínky ø6 po 200mm), který bude opatřen tepelnou 
izolací tl. 150 mm a věncovou V8 POROTHERM. Uvnitř desky bude nad nosnými stěnami 
vytvořen ţelezobetonový věnec (výztuţ 4 ø16 a třmínky ø6 po 200mm). 
 
5)Schodiště: 
 Komunikace ve svislém směru v objektu je řešena dvojramenným levotočivým 
schodištěm tvaru U. Schodiště je ţelezobetonové, monolitické z betonu C20/25. Rozměry 
stupňů 165/300 a v suterénu 157/300. Zábradlí je ocelové svařované z pásové oceli a tyčí, 
madlo je tvořeno dřevěnou kulatinou průměru 40mm. Povrchová úprava schodiště je tvořena 
keramickou dlaţbou. 
 
6)Zastřešení: 
 Střecha je navrţena jako valbová s napojením sníţené sedlové v místě předsazení 
průčelí se sklonem 30°. Konstrukce krovu je řešena stojatou stolicí podepřenou středními 
nosnými zdmi. Střešní krytina je skládaná keramická TONDACH Samba 11 typ Engoba duo. 
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Okap je řešen po celém obvodu s výjimkou štítu na průčelí okapovým systémem STABICOR 
– P z tvrzeného PVC barvy měděné. 
7)Komín: 
 Komín od plynového kotle je proveden v systému SCHIEDEL a to typ 
UNI*** PLUS dvou-průduchový. Komín je veden uprostřed objektu zakotven do vnitřní 
nosné stěny. 
 8)Podlahy: 
 Maximální povolená odchylka rovinatosti je 2mm/2m v obytných místnostech a 
v neobytných místnostech 5mm/2m. Podlahy jsou navrţeny dle hygienických norem a 
provozních poţadavků investora. Nášlapné vrstvy pro všechny místnosti (PVC, keramická 
dlaţba, cementová stěrka), jsou uvedeny v tabulkách místností. Dilatační spáry provádíme po 
obvodě nebo v případě velkých místností v maximálních vzdálenostech 3x3m. Skladby 
jednotlivých podlah jsou uvedeny ve výkrese řezu. 
 
9)Hydroizolace, parozábrana: 
 Izolace proti zemní vlhkosti jsou vytvořeny z modifikovaných asfaltových pásů tl. 3,5 
mm je nataven v pruzích na podklad s penetračním nátěrem, izolace vytaţena nad upravený 
terén 320 mm, pouze u oken do suterénu je vytaţen pod parapet do výšky 250 mm. 
Koupelny a WC jsou izolovány dvousloţkovými hydroizolačními stěrkami tl. 2 mm balkóny 
v tl. 3mm. Separační vrstvy jsou tvořeny PE fólií tl. 0,2 mm 
 
10) Tepelná, zvuková a kročejová izolace: 
 Tepelná izolace v suterénu a kročejová izolace v podlahách bytů je tvořena deskami 
z EPS Styrofloor tl. 80 mm a 40 mm. Zateplení půdního prostoru je provedeno z izolačních 
desek z kamenné vlny tl. 200 mm. Zateplení svislých stěn suterénu EPS Perimeter tl. 80 mm. 
 
11) Omítky: 
 Vnitřní omítka zdiva je vytvořena matlou POROTHERM Universal tl. 12 mm a 
vápeno-cementovou štukovou maltou tl. 3mm. Vnitřní omítka stropu je provedena taktéţ jako 
jádro + štuk v celkové tloušťce 10 mm. Vnější omítky jsou tvořeny systémem POROTHERM 
TO tl. 40 mm, v místě soklů je vytvořen obklad z umělého kamene tl. 15 mm. 
 
12) Truhlářské výrobky: 
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Okna: 
Plastová EUROOKNA s rozměry dle výkresů. 
 
Okna v suterénu: 
Plastová EUROOKNA s vyztuţenými drátkovými skly, rozměry dle výkresů. 
 
Dveře: 
Vstupní dveře kombinované oceloplastové, prosklené. Vstupní bytové dveře z masivního 
dřeva a vnitřní bytové dveře z dřevěných vlysů. Dveře na balkón plastové prosklené. 
 
13) Klempířské výrobky: 
 Klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu tloušťky 1 mm. Jedná 
se o oplechování parapetů, střechy. Střešní ţlaby a svody jsou řešeny systémem STABICOR – 
P z tvrzeného PVC barvy měděné. 
 
14) Malby a nátěry: 
 Fasáda bude provedena silikátovou barvou v kombinaci ţluté a oranţové barvy. 
Veškeré zámečnické prvky budou natřeny antikorozním nátěrem červené barvy. 
 
15) Větrání místností: 
 Je navrţeno přirozené – okny (v kaţdé místnosti je okno s ventilační částí). 
 
16) Venkovní úpravy: 
 Kolem objektu bude proveden okapový chodník se sklonem od objektu 3%, který 
bude tvořen z betonových dlaţdic o rozměrech 30 x 30 x 5 cm. Vstupní schodiště je opatřeno 
keramickou dlaţbou. Přístupový chodník je vydláţděn zámkovou dlaţbou tloušťky 60 mm 
uloţenou na pískový podsyp tl. 40 mm. Chodník je lemován obrubníkem. 
 
f) Tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí: 
 Navrţené tepelné izolace pouţité při výstavbě budou splňovat poţadavky vyhlášky č. 
151/2001 Sb.. Při návrhu vnější obálky budovy je dodrţena norma ČSN 73 0540 – 2 a 
vyhláška č. 291/2001 Sb. 
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g) Způsob založení objektu: 
 Po provedení inţenýrsko-geologického průzkumu bylo na základě jeho vyhodnocení 
zjištěno, ţe zaloţení objektu nevyţaduje sloţitější konstrukci. Základy budou tvořeny 
základovými pásy v příčném směru a po obvodě z prostého betonu C 16/20. Hloubka 
základové spáry je 2,18 m od upraveného terénu. Podkladní betony (C 16/20 tloušťky 100 
mm) jsou navrţeny na hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 100 mm. 
 
h) Vliv stavby na životní prostředí: 
 Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. Na stavbě budou 
pouţity běţné technologie, které neohroţují ţivotní prostředí. Se vzniklými odpady bude 
nakládáno v soulad se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech ve znění předešlých předpisů. 
Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo 
uloţení na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. Při realizace 
stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17- stavební a demoliční odpady (dle 
vyhlášky č 381/2001 katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších 
předpisů). 
 
Zásady pro nakládání s odpady 
 Při procesu výstavby je nutné minimalizovat vznik odpadů, oddělovat jednotlivé druhy 
odpadů, snaţit se co nejvíce zpětně vyuţívat recyklované materiály a skladovat odpady v co 
nejmenší míře. 
 
Kategorizace odpadů 
Stavební a demoliční odpady - předpokládané mnoţství a způsob nakládání 
 (t/rok) kategorie odpadu 
17 01 01 Beton 2,1 O 
17 02 01 Dřevo 0,8 O 
17 02 03 Plasty 0,4 O 
17 04 05 Ţelezo a ocel 1,5 O 
 17 09 04 Směsné odpady stavební a demoliční odpady 
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Odpady vzniklé provozem 
 (t/rok) kategorie odpadu Nakládáni s odpadem 
20 01 21 Zářivky 0,01 N OZO 
20 03 01 Směsný kom. odpad   3,8 O  
               
             
i) Dopravní řešení: 
 Během výstavby bude vjezd na staveniště řešen provizorním nájezdem na panelovou 
vnitro-staveništní komunikaci. Přístup k domu je z pěšího chodníku v ulici moskevská. 
V případě nouze (příjezd sanitky) je moţné dojet vozidlem aţ k budově po tomto chodníku. 
Dostatek parkovacích míst je zřízeno na opačné straně komunikace v ulici Moskevská. 
 
j) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 
 Na základě průzkumů a zkušeností z této lokality předpokládáme, ţe nevzniknou 
závaţnější venkovní vlivy, které by ovlivnil řešenou stavbu. 
 
k) Obecné požadavky na výstavbu:  
 Během realizace stavby je nezbytně nutné dodrţovat veškeré bezpečnostní normy a 
předpisy. Navíc dbáme na to, aby byla stavba realizována v souladu s platnými normami 
ČSN. Je ţádoucí, aby byl zamezen vstup na staveniště nepovolaným osobám. Od materiálů se 
očekává, ţe budou vykazovat navrţené vlastnosti obzvláště pevnost, je neţádoucí pouţít 
materiály jakkoli poškozené. 
 Změny nebo úpravy v projektu jsou moţné, jen pokud budou projednány 
s projektantem nebo osobou pověřenou autorským dozorem. Na výkon zhotovitele stavby 
bude dohlíţet technický dozor, který musí být dostatečně kvalifikován dle zvláštních právních 
předpisů. Veškeré změny v konstrukci nebo nesrovnalosti v projektu se musí řešit 
s projektantem v rámci kontrolních dnů. Nové úpravy na objektu lze uskutečnit aţ po 
konzultaci a s povolením příslušného stavebního úřadu. 
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1. Obecné informace  
 Popisovaným objektem je stavba čtyřpodlaţního zděného bytového domu o celkové 
ploše 217,54m2. Konstrukční výšky jednotlivých podlaţí jsou 2,97m s výjimkou podzemního 
podlaţí, která je 2,82m. Dům je vyzděn z cihelných bloků POROTHERM tloušťka 
obvodového zdiva je 440mm. Vnitřní nosné stěny jsou vyzděny v příčném směru tloušťky 
300mm a nenosné příčky jsou vyzděny z bloků tloušťky 115mm. Stropní konstrukce je 
vytvořena cihlářskými výrobky firmy POROTHERM ze stropních keramobetonových 
nosníků POT a stropních vloţek MIAKO, navrţená tloušťka stropu je 210mm. Stropní 
nosníky jsou uloţeny v podélném směru dle schémat jednotlivých podlaţí (obr. 1-4). Pro 
vytvoření spřaţené keramobetonové konstrukce pouţijeme beton třídy C16/20. [9,10] 
Obr.1 - Schéma uložení nosníků stropu nad 1.PP 
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Obr.  2 - Schéma uložení nosníků stropu nad 1.NP 
 
Obr.  3 - Schéma uložení nosníků stropu nad 2.NP 
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Obr.  4 - Schéma uložení nosníků stropu nad 3.NP 
 
2. Materiály, doprava, skladování  
 Stropy budou realizovány ze stropních nosníků POT vytvořených z cihelných tvarovek 
CNt-PTH, betonu C25/30 a  ze svařované prostorové výztuţe BSt 500 M. Stropní vloţky 
MIAKO budou vysoké 150mm kvůli vytvoření stropu o tloušťce 210mm. Pouţíváme vloţky 
na osovou vzdálenost 625mm i 500mm. Betonová vrstva z betonu C16/20 nad stropními 
vloţkami bude výšky 60mm. Dále budou součástí stropu věncovky VT 8, tepelná izolace 
přerušující tepelné mosty ţelezobetonových věnců a těţké asfaltové pásy pro přerušení šíření 
hluku konstrukcí. Výztuţ věnců bude vyvázána z průměrů drátu 18 a 16mm, třmínky pak 
průměru 6mm.   
 Vloţky MIAKO na zafóliovaných paletách o rozměrech 1190 x 1000mm budou 
dodány vozidly dovozce a skládány hydraulickou rukou na předem určenou skládku. 
Maximální počet palet uloţených na sobě jsou 2. Palety budou dočasně uskladněny na 
zpevněné odvodněné vymezené ploše staveniště.  Betonovou směs budou dováţet auto-
domíchávače z nedaleké betonárky. Dovezený beton se pak přes přistavené čerpací zařízení 
bude dopravovat aţ na místo jeho uloţení v konstrukci. Materiál bude dováţen postupně, 
vţdy den před realizací stropu příslušného podlaţí. Stropní nosníky je třeba při manipulaci 
podkládat dřevěnými prvky minimálních rozměrů 40 x 20mm v maximální vzdálenosti 
500mm od okrajů nosníku. Nosníky skladujeme roztříděny podle délky, jednotlivé proklady 
dřevěnými prvky jsou umístěny nad sebou a to v místě svaru příčné výztuţe s horní výztuţí. 
45 
 
Svislá doprava na staveništi bude realizována pomocí mobilního jeřábu Liebherr LTM 1055 
na automobilovém podvozku. [8] 
Spotřeba materiálu:  
1. PP: 
Ozn.: Název: Počet kusů: Kusů na 
paletě: 
Počet 
palet: 
V1 Stropní vloţka MIAKO 15/62,5 PTH 842 64 13+10ks 
V2 Stropní vloţka MIAKO 15/50 PTH 309 96 3+21ks 
V3 Stropní vloţka MIAKO 8/50 PTH 11 144 0+11ks 
N1 Stropní nosník POT 4250mm 52 - - 
N2 Stropní nosník POT 5750mm 14 - - 
N3 Stropní nosník POT 3000mm 12 - - 
N4 Stropní nosník POT 2250mm 5 - - 
N5 Stropní nosník POT 1750mm 2 - - 
- Věncovka VT 8/19,5 128 140 0+128ks 
Tepelná izolace EPS - 2000/210/90 – 33 kusů 
Výztuţ věnců – Ø 18mm - 272m, Ø 16mm - 152m, třmínky Ø 6mm r.š.0,6m - 108kusů, r.š. 
0,9m 54kusů, r.š. 0,75m 138kusů 
Beton C16/20 – 20 m3 
Asfaltové pásy R500H  - 16m2 
 
1. NP: 
Ozn.: Název: Počet kusů: Kusů na 
paletě: 
Počet 
palet: 
V1 Stropní vloţka MIAKO 15/62,5 PTH 822 64 12+54ks 
V2 Stropní vloţka MIAKO 15/50 PTH 309 96 3+21ks 
V3 Stropní vloţka MIAKO 8/50 PTH 11 144 0+11ks 
N1 Stropní nosník POT 4250mm 54 - - 
N2 Stropní nosník POT 5750mm 14 - - 
N3 Stropní nosník POT 3000mm 12 - - 
- Věncovka VT 8/19,5 124 140 0+124ks 
Tepelná izolace EPS - 2000/210/90 – 32 kusů 
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Výztuţ věnců – Ø 18mm - 256m, Ø 16mm - 152m, třmínky Ø 6mm r.š.0,6m - 108kusů, r.š. 
0,9m 54kusů, r.š. 0,75m 138kusů 
Beton C16/20 – 20 m3 
Asfaltové pásy R500H  - 16m2 
 
2. NP: 
Ozn.: Název: Počet kusů: Kusů na 
paletě: 
Počet 
palet: 
V1 Stropní vloţka MIAKO 15/62,5 PTH 791 64 12+23ks 
V2 Stropní vloţka MIAKO 15/50 PTH 341 96 3+53ks 
V3 Stropní vloţka MIAKO 8/50 PTH 11 144 0+11ks 
N1 Stropní nosník POT 4250mm 56 - - 
N2 Stropní nosník POT 5750mm 14 - - 
N3 Stropní nosník POT 3000mm 12 - - 
- Věncovka VT 8/19,5 112 140 0+112ks 
Tepelná izolace EPS - 2000/210/90 – 32 kusů 
Výztuţ věnců – Ø 18mm - 256m, Ø 16mm - 140m, třmínky Ø 6mm r.š.0,6m - 108kusů, r.š. 
0,9m 54kusů, r.š. 0,75m 138kusů 
Beton C16/20 – 20 m3 
Asfaltové pásy R500H  - 15m2 
 
3. NP: 
Ozn.: Název: Počet kusů: Kusů na 
paletě: 
Počet 
palet: 
V1 Stropní vloţka MIAKO 15/62,5 PTH 825 64 12+57ks 
V2 Stropní vloţka MIAKO 15/50 PTH 341 96 3+53ks 
N1 Stropní nosník POT 4250mm 56 - - 
N2 Stropní nosník POT 5750mm 14 - - 
N3 Stropní nosník POT 3000mm 10 - - 
N5 Stropní nosník POT 1750mm 1 - - 
- Věncovka VT 8/19,5 112 140 0+112ks 
Tepelná izolace EPS - 2000/210/90 – 32 kusů 
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Výztuţ věnců – Ø 18mm - 256m, Ø 16mm - 140m, třmínky Ø 6mm r.š.0,6m - 108kusů, r.š. 
0,9m 54kusů, r.š. 0,75m 138kusů 
Beton C16/20 – 20 m3 
Asfaltové pásy R500H  - 15m2 
 
Celkový počet: 
V1 – 51 palet a 16 kusů, V2 – 13 palet a 52 kusů, V3 – 33 kusů 
N1 – 218 kusů, N2 – 56 kusů, N3 – 46 kusů, N4 – 5 kusů, 3 kusy 
Věncovka – 3 palety a 56 kusů 
Tepelná izolace EPS – 129 kusů 
Beton C16/20 – 80m3 
Výztuţ ŢB věnců - Ø 18mm - 1040m, Ø 16mm - 584m, třmínky Ø 6mm r.š.0,6m - 432kusů, 
r.š. 0,9m 216kusů, r.š. 0,75m 552kusů 
Asfaltové pásy R500H  - 62m2  
 
3. Pracovní podmínky 
 Před započetím prací musí být pracoviště vyklizeno, v místě pod budovanou 
konstrukcí se nesmí provádět jiné činnosti. Podklad musí být zbaven nečistot, dostatečně 
vyzrálý, pevný, vyrovnaný do vodorovné roviny a bez trhlin. Vodorovnost nosných stěn 
měříme hadicovou vodováhou, maximální povolená odchylka na délku 8m je +-10mm. 
Kontrolu vodorovnosti maltového loţe provedeme pomocí 2m dlouhé vodováhy, max. 
odchylka při této délce je +-2mm. Dále se před započetím ukládání nosníků musí 
překontrolovat pravoúhlost stěn místností, výška vyzdění a půdorysné rozměry dle projektové 
dokumentace. [13] 
 
4. Převzetí pracoviště 
 Připravené pracoviště předává hlavní dodavatel subdodavateli, který bude realizovat 
montáţ stropů, v případě ţe hlavní dodavatel neprovádí montáţ sám. Při předávce 
subdodavatel zkontroluje: dokončenost, vyzrálost, rozměry, rovinnost, pravoúhlost nosných 
stěn, manipulační a přístupové cesty k pracovišti, sjednanou mechanizaci a zdroje medií. Při 
předání se provede zápis do stavebního deníku a sepíše se protokol o předání. Zapsat se musí i 
proškolení zaměstnanců provádějící práce spojené s danou technologií. Stavební dozor 
zkontroluje a vytvoří fotodokumentaci před zalitím betonovou směsí.  
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5. Obecné pracovní podmínky  
 Práce budeme provádět jen za příznivých povětrnostních podmínek, za vydatných 
dešťů, silného větru nebo sněţní montáţ stropu odkládáme. Uloţené cihelné prvky na skládce 
chráníme proti navlhnutí. Samotné ukládání nosníků a vloţek není teplotně omezeno. Betonáţ 
se provádí ideálně při teplotách +15 aţ +25°C. Pokud teplota klesne pod +5°C betonáţ 
neprovádíme nebo učiníme patřičná opatření vyţadující betonáţ za nízkých teplot a při 
teplotách naopak vyšší neţ 30°C je nutné povrch udrţovat vlhký a zamezovat odpařování 
vody. Povrch podkladu pod nosníky nesmí klesnout pod +10 °C. Při přerušení a ukončení 
prací je nutné chránit cihelné prvky stropu před deštěm a sněhem přikrytím tepelně izolačním 
materiálem. Nosníky se nesmí pokládat na zmrzlé, promáčené nebo jinak narušené zdivo. 
Takto narušené části zdiva se před pokládkou nosníků musí odstranit a nahradit zdivem 
novým a to tak aby bez problému spolupůsobilo a přenášelo zatíţení do zdiva původního. Za 
nízkých teplot se nesmí pouţívat rozmrazovacích solí. Konstrukce stropu musí být 
realizována v souladu s projektovou dokumentací, a po zatíţení hotové konstrukce by nemělo 
převýšit zatíţení pouţité při statickém výpočtu. Při nedodrţení plánů projektové dokumentace 
by mohla stropní konstrukce znemoţnit další průběh stavby. [7,13] 
 
6. Personální obsazení 
 Účastníci při realizaci stropu jsou: Stavbyvedoucí, Mistr, 2 zedníci, 2 pomocní dělníci, 
jeřábník, armovač a tesař. Pracovníci musí být řádně proškoleni oprávněnou osobou, musejí 
znát postupy dané technologie a musejí být seznámeni s projektovou dokumentací. Zápis o 
proškolení se napíše do stavebního deníku a všichni zúčastnění protokol podepíší. Povinností 
pracovníků je dodrţovat bezpečnostní předpisy a technologické přestávky. 
Úkoly stavbyvedoucího: 
- kontroluje dodávky 
- zkontroluje spolu se stavebním dozorem konstrukci před betonáţí 
- provádí konečnou kontrolu dokončené konstrukce stropu 
- přiděluje úkoly mistrovi 
Úkoly mistra: 
- kontroluje dodávky 
- kontroluje průběţný postup prací 
- udává pokyny zedníkům 
Úkoly zedníků: 
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- provádějí samotnou montáţ, a vše co je s tímto spojeno 
- udávají práci pomocným dělníkům 
 Úkoly pomocných dělníků: 
- zabezpečují přísun materiálu 
- plní pokyny zedníků 
- uklízejí pracoviště a pracovní nářadí 
 
7. Stroje a pomůcky 
Stroje: mobilní jeřáb Liebherr LTM 1055, auto-domíchávač Stetter AM 7 C+ Basic Line, 
auto-čerpadlo Schwing S 31 XT (P 2020), valník s hydraulickou rukou Avia [14,15] 
Pomůcky: zednická šňůra, zednická lţíce, šufan, zednické kladívko, hladítko, svinovací metr, 
kleště, štípačky, kombinované kleště, vázací souprava, ţebřík, vodováhy 100cm a 200cm, lať, 
lešení, hadicová vodováha, pracovní rukavice, lékárnička, přilba, boty s pevnou podráţkou, 
montérky, rektifikovatelné podpěry, dřevěné desky, hranoly, vázací dráty 
8. Pracovní postup [7] 
Příprava podkladu 
 Do míst pod budoucí ztuţující věnec rozprostřeme na nosné zdivo hydroizolační 
asfaltový pás. Nad překlady otvorů zdiva se asfaltový hydroizolační pás neklade. Těţký 
asfaltový pás slouţí jako akustické opatření proti šíření hluku přes nosné zdivo ve svislém 
směru. Nosníky se ukládají do maltového loţe z malty cementové tloušťky 10 mm. Maltové 
loţe slouţí jako vyrovnávací vrstva.  
Ukládání prvků 
 Délka uloţení nosníku musí být minimálně 125 mm na obou stranách! Nosníky 
klademe vedle sebe v osových vzdálenostech 500mm nebo 625mm. Jiţ při ukládání nosníků 
je nutno je podepřít vodorovnými dřevěnými hranoly (montáţní průvlaky) a stojkami. 
Podepření rozmisťujeme symetricky tak, aby byla kolmo na nosníky vzdálenost mezi dvěma 
sousedními podporami nebo mezi podporou a nosnou zdí maximálně 1,8 m. Osová vzdálenost 
stojek ve směru nosníků je maximálně 1,5 m. U provizorních podpor osadíme podloţky, 
zaklínujeme a provedeme zavětrování. Při zhotovení stropů ve více podlaţích nad sebou 
osazujeme stojky ve stejných místech nad sebou. Dimenzace stojek a hranolů musí být 
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stanoveny statickým výpočtem. Při montáţi nastavujeme vzepětí nosníku rovno 1/300 rozpětí 
v případě stropu, jehoţ poměr světlého rozpětí ku tloušťce stropu je větší neţ 15. Stropní 
vloţky MIAKO jejichţ jednotná délka je 250mm se kladou na sucho na osazené a podepřené 
nosníky v osových vzdálenostech 500mm nebo 625mm dle výkresové dokumentace stropu. 
Při ukládání vloţek, postupujeme nejdříve střídavě na obou koncích nosníků, abychom 
dosáhli přesných roztečí nosníků, a dále pokračujeme kladením rovnoběţných řad kolmých na 
nosníky, dokud celou plochu nezaplníme. Při ukládání vloţek přímo na stěnu je minimální 
délka uloţení 25 mm. Pro bliţší představu schéma postupu montáţe viz.(obr. 5).  Po obvodu 
budovy z vnější strany stěny vytvoříme lepením věncovek na MVC a přiloţením tepelné 
izolace EPS ztracené bednění.  
Vyztuţování 
 Při provádění stropu o rozpětí větším neţ 6 metrů se doporučuje vytvořit ztuţující 
ţelezobetonové ţebro o šířce 250 mm, čili na délku jedné vloţky, v polovině rozpětí pomocí 
doplňkových vloţek MIAKO o výšce 80 mm. Konstrukční vyztuţení tohoto ţebra se provádí 
4 pruty o průměru 10 mm svázanými třmínky průměru 6 mm ve vzdálenostech 400 mm od 
sebe. V případě menšího rozpětí příčného ţebra, neţ je rozpětí stropu, můţe vzniknout vlivem 
tuhosti ţebra změna statického schématu z prostě uloţeného nosníku na nosník spojitý o dvou 
polích. Proto je třeba takovouto konstrukci pečlivě staticky posoudit a v případě jejího vzniku 
ţebro doplnit o tahovou výztuţ pro přenesení vzniklých záporných momentů. Do volného 
prostoru nad nosnými stěnami provedeme montáţ výztuţe ţelezobetonových věnců. Je 
doporučeno v místě uloţení nosníku na stěnu pro veškerá rozpětí přidávat výztuţné příloţky 
tvaru L kvůli přenesení záporných momentů vznikajících při částečném vetknutí se stěnou. 
Tyto podporové příloţky klademe shora na rozdělovací výztuţ aţ nad výztuţ nosníků, jejich 
délka ve směru rovnoběţném s nosníky je asi 1/5 světlého rozpětí. Příloţky se navrhují o 
minimální průřezové ploše rovné 1/3 průřezové plochy výztuţe nosníku v poli. Rozdělovací 
výztuţ 6 mm se klade kolmo na podélnou osu nosníků po vzdálenostech 400 mm od sebe aţ 
do vzdálenosti 1/5 světlého rozpětí od líce zdi. V místech budoucích příček je vhodné 
vyztuţovat betonovou vrstvu nad vloţkami KARI sítí libovolného průřezu a velikosti ok. 
Betonáţ 
 Kdyţ máme vloţky uloţeny po celé ploše stropu, máme vytvořeno bednění částí 
konstrukce, kde nejsou uloţeny vloţky a bednění prostupů, a máme zajištěny strany proti 
působení vodorovných tlaků betonu, můţeme začít betonovat. Délka záteků do dutin vloţek je 
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pouze cca 100 mm tudíţ se jejich čela nemusejí nijak zakrývat. Před betonáţí se celá 
konstrukce navlhčí, aby neodebírala příliš záměsové vody z betonu. Betonem minimální třídy 
C 16/20 měkké konzistence vyplňujeme zároveň volné prostory nad nosníky, případně prostor 
nad sníţenými vloţkami v místě příčného ztuţení, čímţ vzniknou betonová ţebra, pozední 
věnce nad nosnými stěnami a vrstva betonu tloušťky 40 mm nebo 60 mm nad vloţkami, čímţ 
vznikne strop poţadované tloušťky. Betonáţ probíhá v pruzích nad nosníky. Pokud to není 
nezbytné, betonáţ nepřerušujeme. Případné pracovní spáry se provádějí veprostřed nad 
stropními vloţkami, v ţádném případě nesmí procházet v místě betonového ţebra. Při 
vylévání betonem je nutné chránit vloţky a příhradovinu nosníků před poškozením, roznášet 
zatíţení stropu a tlumit otřesy, tudíţ na ně pokládáme prkna nebo roznášecí plošiny. Neţ 
uloţíme beton do konstrukce, nesmí být montáţní zatíţení stropu větší neţ 1,5 kN/m2. 
Snaţíme se zabraňovat hromadění betonu na jednom místě z důvodu přetíţení. Ploché stropní 
vloţky během montáţního procesu nijak nezatěţujeme! Beton ošetřujeme kropením vodou aţ 
do doby neţ zatvrdne.  
Konečné úpravy 
 Zatvrdlý beton můţeme odbednit. Po dosaţení pevnosti betonu stanovené normou, 
která je pro příslušný druh betonu předepsána, můţeme odejmout i podpěrné stojky nosníků. 
Při odebírání stojek postupujeme od krajů do středu místností, a to tak ţe odjímáme kaţdou 
druhou a následně i ten zbytek stojek, kvůli pozvolnějšímu přenosu zatíţení. V případě 
vícepodlaţní budovy odjímáme stojky aţ po dokončení stropu nejvyššího, a postupujeme 
směrem dolů.  
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Obr.  5 - Schéma postupu montáže 
 
9. Jakost a kontrola kvality [12] 
 Na jakost a kontrolu kvality bude dohlíţet stavbyvedoucí popřípadě mistr. Prováděné 
kontroly se zapisují do stavebního deníku a sepisují se protokoly o provedených zkouškách se 
všemi náleţitostmi, co k nim patří.  
Výpis kontrol prováděných při montáži stropu: 
Kontrola dodávek 
 Při přejímání nosníků, vloţek, věncovek, pytlovaných malt, tepelné izolace, výztuţe a 
betonu převezme zmocněná osoba od dopravce, který materiály přiveze veškeré dokumenty 
s materiálem související (dodací listy). Pečlivě překontroluje počet (mnoţství), rozměry, druh 
a stav dovezeného materiálu. V případě, ţe je materiál vadný nebo část dodávky chybí, podá 
zmocněná osoba ihned stíţnost dopravci. Dopravce chybějící nebo poškozený materiál 
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nahradí a to bezplatně. V případě neochoty danou situaci řešit je zmocněnec nucen dodaný 
materiál vrátit a materiál sehnat z jiného zdroje.  
Připravenost podkladu 
 U vyrovnávacího loţe z MC zkontrolujeme jeho minimální tloušťku 10 mm, v případě 
nedodrţení této tloušťky maltu přidáme. Maximální odchylka ve vodorovném směru je 2 
mm/2 m. Případné nedodrţení se řeší taktéţ přidáním malty. 
Uloţení nosníků  
 Hlavním kritériem je délka uloţení na obou stranách na nosných stěnách, minimální 
uloţení je 125 mm. V případě nedodrţení této vzdálenosti nosník posuneme. Kdyţ při 
vizuální kontrole zjistíme poškození nosníku, musíme jej nahradit. Při umisťování stojek 
průběţně kontrolujeme vodorovnost uloţeného nosníku, případné nedodrţení vodorovností 
řešíme korigováním výšky stojek. 
Uloţení vloţek 
 Při uloţení vloţek na skládce je povoleno maximální uloţení dvou palet na sebe. Při 
neuloţení vloţek těsně vedle sebe vloţky srazíme na doraz. Pokud objevíme trhliny, vadné 
vloţky nahradíme.  
Vyvázání výztuţe 
  Na skládce výztuţ ukládáme na pevný, suchý a čistý podklad. Typ, průměry, rozměry 
a správnosti ohybů kontrolujeme při dodávce. Při zjištění nedostatečného krytí vyměníme 
distančníky za větší. V případě nedostatečné pevnosti svázání při vyvazování, opravíme 
vyvazovacími drátky. Výztuţ s nesprávnými roztečemi opravíme posunutím. 
Pevnost a těsnost bednění  
 Bednění s vizuálními netěsnostmi upravíme vyplněním dostatečně pevným 
materiálem, aby nedošlo k vylití při betonáţi. Při kontrole dostatečné pevnosti stačí 
s bedněním zalomcovat, pokud nebude vykazovat dostatečnou pevnost, přidáme další rozpěry 
nebo pevněji sváţeme. Bednění by mělo být natřeno odbedňovacími prostředky, pokud 
zjistíme nedostatečné nebo ţádné natření, plochu bednění opatrně přetřeme, aby nedošlo ke 
znečištění výztuţe, coţ by vedlo ke špatné soudrţnosti betonu s výztuţí. 
Podepření  
 Stojky přeměříme, zdali vyhovují patřičným osovým vzdálenostem a vzdálenostem od 
nosných zdí (1,5 m a 1,8 m). Případné dodatečné posunutí se musí provést za pomoci 
provizorního podepření.  
Konzistence betonu  
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 Po provedení zkoušky sednutí kuţele přiřadíme, do které konzistenční skupiny (S1-
S5) beton patří. V případě ţe beton patří do skupin S2 a S3 – měkká a velmi měkká 
konzistence to znamená, ţe kuţel sedne od 50 mm do 150 mm, můţeme betonovat. V jiných 
případech po zjištění nedostatečné měkkosti přidáme do směsi plastifikátory a naopak při 
přílišné měkkosti přimícháme do směsi suchých sloţek. Ošetřování – Kdyţ beton začne 
vykazovat tuhnutí, začneme s poléváním povrchu hadicí nebo překrytím povrchu vlhkou 
geotextílií. V případě ţe povrchové trhlinky vzniknou, zalijeme je řídkým cementovým 
mlékem.  
Tvrdost betonu 
 Po zkoušce Schmidtovým kladívkem rozhodneme, zdali můţeme pokračovat v další 
výstavbě nad konstrukcí stropu. 
Pevnost betonu – Laboratorní zkouškou na třech zkušebních krychličkách zjistíme jejich 
jednotlivé pevnosti, dále je porovnáme dle kritérií kontroly shody. Kritérium 1: průměrná 
pevnost fc,m [N/mm2] ≥ fck + 4 [N/mm2], Kritérium 2: nejmenší pevnost fc,i [N/mm2] ≥ fck - 
4 [N/mm
2], pokud kritéria vyhoví, znamená to, ţe zkoušený beton vyhověl dle normy na 
pevnost v tlaku. 
Kontrola hotové konstrukce 
 Při zjištění ţe konstrukce má větší (menší) tloušťku neţ je v projektu můţeme upravit 
vrstvy podlahy, kde tuto odchylku eliminujeme a naopak. Větší nesrovnalosti po dokončení se 
budou řešit individuálně přímo na stavbě. [12] 
 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
 Kaţdý pracovník musí projít školením z bezpečnostních předpisů a musí znát 
technologický postup práce, na kterou byl přidělen. Proškolení se zapisuje do stavebního 
deníku. Pro hladký průběh a pro splnění zásad bezpečnosti práce musí být dokončeny veškeré 
práce předcházející realizaci stropu. Je nutné zachovat přesný sled na sebe navazujících 
činností při montáţi stropu podle pokynů v technologickém postupu. Pracovníci musí být 
vybaveni pracovními pomůckami a ochrannými prostředky podle charakteru práce, na kterou 
jsou nasazeni. Práci ve výškách provádějí jen pracovníci na tuto práci zdravotně způsobilí a 
vybaveni podle moţnosti některými potřebnými jistícími pomůckami. V prostoru pod právě 
budovaným stropem se nesmějí vykonávat jiné činnosti. Pracovníci zajišťují bezpečnou 
manipulaci s břemeny, pod zavěšeným břemenem a v jeho těsně blízkosti se nesmí pohybovat 
ţádné osoby. Ţádný pracovník by neměl být svévolně vystaven nebezpečí, aby neutrpěl úraz. 
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Při práci musí být dodrţeny následující právní předpisy 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, řídit se bezpečnostními listy a předpisy výrobce. [13] 
 
11. Ekologie 
Montáţ stropu POROTHERM je z hlediska negativního vlivu na ţivotní prostředí 
neutrální. Při některých úkonech se nevyhneme zvýšené prašnosti a hluku ale jen v době 
nezbytně nutné. V případě znečištění vozovky ji pomocní dělníci ihned vyčistí kvůli zamezení 
roznášení nečistot. Vzrostlé stromy, které se vyskytují na staveništi, se řádně obední, aby 
nedošlo při manipulaci s těţkými břemeny k jejich poškození. Noční klid bude řádně 
dodrţován a to v době od 21:00 do 7:00.  Se vzniklými odpady bude nakládáno v soulad se 
zákonem č.185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
 
12. Literatura, předpisy, normy 
Wienerberger Building Value - Konstrukční řešení POROTHERM, katalog výrobků 
Wienerberger Building Value - Podklad pro navrhování, 11. vydání 
Wienerberger Building Value - Podklad pro provádění systému POROTHERM, 3. vydání 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
Zákon č.185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na vybrané stavební 
výrobky 
Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na stavební výrobky 
označované CE 
Návrhové ČSN 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
ČSN EN 1745 Zdivo a výrobky pro zdivo – Metody stanovení návrhových tepelných hodnot. 
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ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby. 
 
Zkušební ČSN 
ČSN EN 772-1 Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku. 
ČSN EN 772-13 Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 13: Stanovení objemové hmotnosti 
materiálu zdicích prvků za sucha a objemové hmotnosti zdicích prvků za sucha (kromě 
zdicích prvků z přírodního kamene). 
ČSN EN 772-16 Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 16: Stanovení + ZMĚNY A1 a A2 
rozměrů. 
ČSN EN 846-9 Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 9: 
Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku. 
ČSN EN 846-11 Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 11: 
Stanovení rozměrů a prohnutí překladů. 
ČSN EN 1365-2 Zkoušení poţární odolnosti nosných prvků – Část 2: Stropy a překlady. 
ČSN EN 1365-3 Zkoušení poţární odolnosti nosných prvků – Část 3: Nosníky. 
 
Poţadavky na konstrukce 
ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. 
ČSN EN 1991-1 Zásady navrhování a zatíţení konstrukcí – Část 1: Zásady navrhování. 
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatíţení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatíţení – Objemové 
tíhy, vlastní tíha a uţitná zatíţení pozemních staveb. 
ČSN EN 1991-1-2 až 1-7 Zásady navrhování a zatíţení konstrukcí – Část 1-2 aţ 1-7: Zatíţení 
konstrukcí. 
ČSN EN ISO 140-3 až 7 Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v 
budovách – Část 3 aţ 7. 
ČSN EN ISO 717-1 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních + ZMĚNA A1 
konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost. 
ČSN EN ISO 717-2 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních. 
+ ZMĚNA A1 konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost. 
ČSN EN 1363-1 Zkoušení poţární odolnosti – Část 1: Základní poţadavky. 
ČSN EN 13501-1 Poţární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: 
Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. 
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ČSN EN 13501-2 Poţární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: 
Klasifikace podle výsledků zkoušek poţární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení.                                                                                  
 
13. Rozdělovník 
1x investor nebo jeho zástupce 
1x projektant nebo jeho zástupce 
1x zhotovitel (stavbyvedoucí) nebo jeho zástupce 
 
14. Přílohy 
Výkres č. 11 – Zařízení staveniště (pro proces stropu) 
Technický list jeřábu Liebherr LTM 1055-3.1 
Technický list auto-domíchávače Stetter AM 7 C+ Basic Line 
Technický list auto-čerpadla Schwing S 31 XT (P 2020) 
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Technický list jeřábu Liebherr LTM 1055-3.1[15] 
  
 Tří nápravový mobilní teleskopický jeřáb LTM 1055-3.1 na terénním podvozku je 
nejsilnější svého druhu. Tento 55-ti tunový jeřáb splňuje široká technická měřítka. Plně 
automatizovaná nivelace podepření se systémem klíčové dírky pro montáţ protiváhy zvyšuje 
rychlost a okamţitou připravenost jeřábu. 
Vlastnosti: 
Max. nosnost : 55 t / 3 m rádius  
Teleskop : 10,5 - 40 m 
Příhradová špička : 9,5 - 16 m 
Pohon : 6 x 6 x 6  
Pojezdový / jeřábový motor : Dieselový Liebherr motor ,přeplňovaný 6-ti válec o výkonu 270 kW  
Hmotnost jeřábu : 36 t 
Protiváha : 12,0 t  
Maximální rychlost:80 km/hod  
Stoupavost: 60 % 
Obr. 6 - Rozměry jeřábu 
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Obr. 7 - Tabulka zatížitelnosti jeřábu 
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Technický list auto-domíchávače Stetter AM 7 C+ Basic Line [14] 
  
 Osvědčená verze domíchávačů Stetter s funkčním designem, která je určena pro běţné 
způsoby nasazení. Auto-domíchávače Stetter základní řady se dodávají s mechanickým nebo 
elektronickým systémem ovládání umístěným na zadní části nástavby. V případě potřeby lze 
auto-domíchávač ovládat i z kabiny řidiče. Auto-domíchávače základní řady BASIC LINE 
jsou k dispozici ve jmenovitém objemu 6 aţ 15 m3 – samozřejmě i se separátním pohonem. 
Vlastnosti: 
Jmenovitý objem (m3): 7 
Geometr. objem (l): 12560 
Vodorys (l): 8150 
Stupeň plnění (%): 55,7 
Sklon bubnu (°): 12,2 
Separátní pohon SH (typ/kW): F4L914/59 
Otáčky bubnu (U/min.): 0-12/14 
Přípojka vody (-):u všech typů C (2"), adaptér B (2,5") volitelně  
Vodní nádrž - TV (l): 190 / 300 / 500 / 650 
Vodní nádrž - Č (l): 190 / 450 / 650 / 800 
Hmotnost nástavby (FH/SH) (kg): 3540/4010 
Rozměry: 
A - Délka (FH/SH) (mm): 6005/6141 
B - Šířka (FH/SH) (mm): 2400 / 2500  
C - Průměr bubnu (mm): 2300  
D - Výška násypky (mm): 2427 
E - Průjezd. Výška (mm): 2436 
F - Pomocný rám (mm): U-profil 160 / 70 / 8 (6 - 10 m 3) 
G – Převis (mm): 1136 
H - Výsypná výška (mm): 1022 
Pozn.: 
Č  = vodní čerpadlo, FH = pohon od motoru podvozku, SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ), TV = 
tlakový vzduch  
 
Obr. 8 - Rozměrové schéma auto-domíchávače 
 
61 
 
Technický list auto-čerpadla Schwing S 31 XT (P 2020) [14] 
  
 Krátký kompaktní výloţník s revolučním systémem rozbalování je ideální pro jeho 
nasazení v halách, tunelech a jiných uzavřených objektech, při betonáţi sloupů a 
podobně. Díky teleskopickému výloţníku se zdvihem 4,7 m se zvětšuje 360° horizontální 
pracovní plocha o 50 % a prostorová pracovní plocha dokonce o 73 %. Navíc se 
minimalizovaly neţádoucí pohyby výloţníku, coţ se v konečném důsledku projevuje na 
klidné koncové hadici a pohodlné betonáţi.  
Vlastnosti výložníku: 
Vertikální dosah (m): 30,5 
Horizontální dosah (m): 26,5 
Skládání výložníku (-): RZ 
Počet ramen (-): 4 
Dopravní potrubí (-): DN 125 
Délka koncové hadice (m): 4 
Pracovní rádius otoče (°): 550 
Systém zapatkování (-): XH 
Zapatkování podpěr – předních (m): 6,21 
Zapatkování podpěr – zadních (m): 5,70 
Vlastnosti čerpací jednotky: 
Pohon  (l/min): 320 
Dopravní  válec (mm): 200 x 2000 
Hydraulický válec (mm): 120 / 80  
Počet zdvihů (min -1): 24 
Dopravované množství (m 3/h): 90 
Tlak betonu max. (bar): 108 
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Obr. 9 - Pracovní rozsah auto-čerpadla 
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